

ビジネスプランの実現に向けての取り組み状況

		実現に向けた 評価検証	実現に向けた 取り組み・実証実験	実現に向けた 問題・課題の抽出	運営主体(参画者)の発掘	事業(運営)計画作成	実現可能性
1	AWAトック	<ul style="list-style-type: none"> 三好を活性化できる事業であること 保有する人的・物的リソースを最大活用化できること 	5~10月	11月	11月	<ul style="list-style-type: none"> 運営主体の発掘と交渉するも、発掘には至らなかった。 	事業計画作成までは至らなかった △
	三好市内の観光地を結ぶ移動手段が少ないので、もっと移動を楽しめる「タイなどで普及している三輪自動車を走らせるビジネス						
2	はこびゅう	<ul style="list-style-type: none"> 行政用地が利用できれば災害時の備えと兼ねることが出来る お試し住宅に使え。 観光コンテンツとしては使える。 	6~7月	8月~11月	12月	<ul style="list-style-type: none"> 運営主体の発掘と交渉するも、発掘には至らなかった。 	事業計画作成までは至らなかったが、 2020年に事業化へ ○
	三好市の美しい景観を活用した]新たな宿泊体験サービス						
3	池田湖グランピング	<ul style="list-style-type: none"> 行政用地を活用 初期投資が大 国、県は興味あり 	6~7月	8月	9~12月	三好市が主体決定 協議会を設置する方向	三好市が主体で計画を進めている ◎
	ウォータースポーツのできる池田湖において若者への訴求力の高いグランピングを設置する						
4	池田湖わいわい計画	<ul style="list-style-type: none"> 観光コンテンツとして有益 	5~6月	7月プレ、8月25日、、10月	11~12月	三好市が主体決定 協議会を設置する方向	三好市が主体で計画を進めている 一部実現 ◎
	池田湖を世界大会とかではなく、もっと日常的に地域の人や多世代の来訪者が利用できるようにする						
5	ブック&ベット	<ul style="list-style-type: none"> 空き家活用はOK 改修費用が大 補助金ありき 	今年度中	6~8月	9~10月	資金力のある企業(JR四国等)との協議中→実施の決定及び設計図作成	JR四国が 2020年4月オープン に向け施行中 ◎
	古民家を活用したエッジの効いた「うだつBed&Bookstore」の開業						
6	廃校を活用したスクールコテージ	<ul style="list-style-type: none"> 廃校が活用できるか 改修費用は 運営主体は 視察2か所 	5~8月	10/12、11/19に宿泊	10~11月	<ul style="list-style-type: none"> 運営連携先と協議(シラハマOK) 運営主体社団法人決定 市役所に使用申請提出 改修基本設計図作成 	2020年着工、2021年オープン に向けて 実施計画書策定及び 実施設計策定中 ◎
	廃校を活用し、四国内外の大学生・企業の合宿・研修に利用してもらい若者を呼び込む						
7	新規プラン	今年度は無し					